План мероприятий по введению ФГОС 

в МОУ Алексеево-Тузловской СОШ в 2009-2010 г.г..
	№
	МЕРОПРИЯТИЕ
	СРОКИ
	ОТВЕТСТВЕН
	РЕЗУЛЬТАТ

	1
	Скоординировать действия педколлектива по подготовке школы к введению ФГОС.
	Октябрь- декабрь 

2009 г.
	Директор школы
	

	2
	Спроэктировать решение проблемных зон образовательной деятельности для успешного выполнения требований стандарта.
	Декабрь 2009 г.
	Директор школы
	

	3
	Определить процент ресурсного оснащения школы в соответствии с требованиями ФГОС.
	Январь 2010 г.
	Директор школы
	


	4
	Выявить долю учащихся, охваченных системой дополнительного образования.
	Февраль 2010 г.
	Зам. По УВР
	

	5
	Повышение уровня квалификации педагогов по проблемам ФГОС.
	Сентябрь 2009- май 2010 г.
	Зам. По ВР
	

	6
	Повышение квалификации зам. Директора по УВР по проблемам ФГОС.
	Сентябрь 2009 декабрь
	Зам. По УВР
	

	7
	Создание банка материалов ФГОС.
	Март- май 2010 г.
	Зам. По УВР
Зам. По ВР
	

	8
	Создание проекта основной образовательной программы в соответствии с ФГОС на начальной ступени обучения.
	Апрель 2010 г.
	Директор школы

Зам. По УВР
Зам. По ВР
	

	9
	Создание проекта учебного плана начальной школы на основе требований стандарта.
	Май 2010 г.
	Зам. По УВР
директор
	

	10
	Создание мониторинга ресурсного оснащения школы.
	Май 2010
	Директор школы
	

	11
	Организация учебного процесса в начальной школе на основе требований стандарта.
	Июнь- сентябрь 2010 г.
	Директор школы 

Зам. По УВР
Зам. По ВР
	

	12
	Корректировка плана внутришкольного контроля.
	Сентябрь 2010 г.
	Зам. По УВР
	

	13
	Обобщение результатов реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС, разработка системы внешней оценки школы на основе общественно-профессиональной экспертизы.
	Июль 2010 г.
	Директор школы

Зам. По УВР

Зам. По ВР
	


